

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業釜子赤羽線道路改良(第2回)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 5月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32129号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	21,950,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	21,972,000	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	23,650,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	21,500,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	21,900,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	21,700,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	22,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年5月30日	一般土木工事	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	23,650,000	令和4年5月30日	令和4年12月22日	白河市 東下野出島字 宇井 地内	施工延長 L=190.3m 幅員 W=5.00(8.25)m 側溝工 L=43.5m 表層工(歩道部)A=279.1㎡ 歩車道境界ブロック L=173.6m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年11月24日				621,500 (24271500)	変更なし			施工延長 L=190.3m 幅員 W=5.00(8.25)m 側溝工 L=43.5m 表層工(歩道部)A=221.8㎡ 歩車道境界ブロック L=138.2m	1. 残土運搬先について、受注者との協議により、当初設計の運搬距離内での確保が困難であったことから、受入可能な運搬先へと設計変更(当初:L=2.0km→変更:L=14.3km)とする。 2. その他数量の変動については、精査により、設計変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。