

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業上願八幡線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年6月9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32134号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	12,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,141,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	12,980,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	11,900,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	12,100,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	11,800,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	11,950,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和4年6月13日	舗装工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	12,980,000	令和4年6月13日	令和4年10月7日	白河市 表郷番沢 字 柳沼 地内	施工延長 L=200.0m 表層工 A=900.0m <sup>2</sup> 路上路盤再生工 A=900.0m <sup>2</sup> 幅員 W=4.5m			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和4年9月27日				1,874,400 (14854400)	変更なし			施工延長 L=240.0m 表層工 A=1063.4m <sup>2</sup> 路上路盤再生工 A=1062.0m <sup>2</sup> 幅員 W=4.5m	現地確認の結果、本工事の終点側先線において、 舗装に損傷及びわだち掘れが見られることから、車 両や自転車の通行に支障が生じる恐れがある。この ことから、早急な補修が必要であり、本工事の施工 範囲と連続していることから、一体的に施工し早急な 補修を実施する。よって、施工延長L=200.0mを L=240.0mへL=40.0mの増工とする。その他精査によ る。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
				( )						
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
						着手 年月日	完成 年月日			
		( )								
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
		( )								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。