

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	細倉入方線側溝新設工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 6月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42207号	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	8,630,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	8,690,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	9,350,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	8,500,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	8,850,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,670,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	8,780,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年6月20日	一般土木工事	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	9,350,000	令和4年6月20日	令和4年11月24日	白河市 借宿鶴ヶ岡 地内	施工延長L=150.0m 側溝工L=77.0m 集水樹工N=2.0基 表層工A=530.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年9月7日			729,300 (10079300)	変更なし			施工延長L=150.0m 側溝工L=79.0m 集水樹工N=1.0基 表層工A=670.4m ²	起工測量において、舗装面積を精査した結果に基づき表層工A=530.0m ² をA=670.4m ² にA=140.4m ² の増工と、不陸整正A=492.0m ² をA=630.9m ² にA=138.9m ² の増工を変更する。その他、精査によるもの。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。