

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 龍宮橋補修工事

担当課名 道路河川課

入札執行日 令和 4年 6月 16日

入札場所 2階 202会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名 称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第42101号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	52,100,000		52,458,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	56,100,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	51,000,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	51,200,000				
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	51,300,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	52,200,000				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	51,800,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	51,600,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

42101

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手年月日	完成年月日			
令和4年6月20日	一般土木工事	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	56,100,000	令和4年6月20日	令和5年3月10日	白河市 表郷堀之内字舟戸 地内	橋長 L=43.3m、幅員W=2.0(2.7)m 断面修復工 V=0.04m ³ ひび割れ補修工 L=35.3m 塗装工 A=175.4m ² 鋼板巻立て N=9本	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年1月18日			2,246,200 (58346200)	変更なし			橋長 L=43.3m 幅員W=2.0(2.7)m 断面修復工 V=0.06m ³ 塗装工 A=176.0m ² ひび割れ補修工 L=44.4m 鋼板巻立て N=9本	1. ひび割れ補修工について、河川内の仮締切後における現地確認の結果、詳細設計時に確認困難であった水浸部(不可視部)で新たな損傷が確認出来たため、L=9.1m(当初:35.3m→変更:44.4m)増工する。 2. 塗装塗付工時に発生する既存塗料(鉛含有)の廃棄処理量について、処分量が確定(当初:300kg→変更:500kg)したため、設計変更する。 3. 積土運搬先について、受注者との協議により、当初設計の運搬距離内での確保が困難であったことから、受入可能な運搬先へと変更(当初:L=2.0km→変更:L=5.2km)する。 4. その他数量の変動については、精査により、設計変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。