

# 入札及び契約調書

工事等の名称	中野山線側溝新設工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年6月23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42216号	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	4,970,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	4,965,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	5,280,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,150,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	4,800,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,900,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	5,080,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年6月27日	一般土木工事	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	5,280,000	令和4年6月27日	令和4年11月7日	白河市 中野山 地内	施工延長L=79.0m 側溝工L=78.0m 集水柵工N=1.0基 表層工A=39.0m <sup>2</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年9月15日			732,600 (6012600)	変更なし			施工延長L=79.0m 側溝工L=78.0m 集水柵工N=1.0基 表層工A=0.0m <sup>2</sup>	現場着手するにあたり隣接者と現地立会を行った結果、境界点が確定したことから境界線に側溝を設置し車両や歩行者が安全に通行できるよう利便性の向上を図る。また、設置位置の変更に伴い路盤工の施工幅が広がるため、上層路盤工および下層路盤工A=39.0m <sup>2</sup> をA=130.7m <sup>2</sup> へA=91.7m <sup>2</sup> の増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年10月14日			309,100 (6321700)	変更なし			施工延長L=86.8m 側溝工L=84.8m 集水柵工N=1.0基	側溝延長が当初L=78.0mであったが、境界線に側溝を設置するため延長を測定した結果L=84.8mとなったことから側溝工L=6.8mを増工する。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
		()						
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
		()						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。