

入札及び契約調書

工事等の名称	農地耕作条件改善事業白河双石地区農地造成工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和4年7月21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第41101号	福島県南土建工業株式会社 代表取締役 小野 利廣	17,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,760,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	19,140,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	17,400,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	17,600,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	17,900,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	17,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月25日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	19,140,000	令和4年7月25日	令和5年2月14日	白河市 双石麦ノ内 地内	農地盛土 V=24,511m ³ 勾配調整側溝工 L=66.4m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年12月26日			2,895,200 (22035200)	変更なし			農地盛土 V=24,511m ³ 勾配調整側溝工 L=62.0m	<ul style="list-style-type: none"> ・本工事の造成工(路体盛土工)に他現場からの流用土を使用するが、流用土の仮置場と盛土施工箇所に100m前後の距離があり、現場内での積込および小運搬が必要となったためこれを追加する。 ・6号勾配調整側溝及び7号勾配調整側溝の施工数量に差異が生じたためこれを変更する。 ・その他、現地精査による施工数量の変更をする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。