

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業大手町榎目橋線測量設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年7月28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42614号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	11,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	11,278,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	12,100,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	11,100,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	11,200,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	11,100,000					
	有限会社 大信測量設計 代表取締役 西崎 彰洋	11,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和4年8月1日	測量・調査等	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	12,100,000	令和4年8月1日	令和5年2月1日	白河市 郭内 地内	地形測量A=0.56ha 路線測量L=0.28km 用地測量L=0.43ha 道路詳細設計L=0.28km	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年1月27日			152,900 (12252900)	令和4年8月1日	令和5年3月24日		地形測量A=0.56ha 路線測量L=0.28km 用地測量L=0.51ha 道路詳細設計L=0.28km	現地測量の結果、用地測量面積に差異が生じたためA=0.08ha増工とする。 また、隣接地権者との境界立会い調整等に不測の日数を要するため履行期間を令和5年3月24日まで延長とする。 その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。