

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業中寺栢本線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 8月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42108号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	23,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	23,606,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	25,410,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	23,100,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	23,500,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	23,300,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	23,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年8月8日	一般土木工事	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	25,410,000	令和4年8月8日	令和5年3月6日	白河市 表郷八幡字東 前 地内	施工延長 L=114.7m 路床置換工 V=506.5m3 側溝工 L=229.0m 下層路盤工 A=842.2m2 上層路盤工 A=842.2m2 表層工 A=842.2m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年12月21日			1,819,400 (27229400)	変更なし			施工延長 L=114.7m 路床置換工 V=506.5m3 側溝工 L=225.0m 下層路盤工 A=842.2m2 上層路盤工 A=842.2m2 表層工 A=842.2m2	<ul style="list-style-type: none"> ・適当な残土処分場が確保できないことから残土の運搬距離を2.0kmから7.5kmへ変更する。 ・道路境界の明示のため、境界杭(Co製)設置を新たに増工する。 ・側溝流末の排水処理が必要なことから、排水管設置を新たに増工する。 ・その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。