

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市中央公民館 関辺分館解体工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 4年 9月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第43109号	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	3,220,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,160,000	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	3,355,000
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	3,050,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	3,080,000					
	有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	3,150,000					
	有限会社 竹内工務店 代表取締役 竹内 勝一	3,255,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和4年9月12日	建築工事	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	3,355,000	令和4年9月12日	令和4年12月21日	白河市 関辺吉ヶ沢 地内	公民館分館の解体 木造平屋建て 115.83㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
令和4年12月7日			99,000 (3454000)	変更なし			解体数量、敷地整地数量の精査	解体数量や敷地整地数量の精査により変更増とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手年月日	完成年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手年月日	完成年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。