

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 風神下蛇石線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 9月 22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42223号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	14,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	15,256,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	16,390,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	15,150,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	15,200,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	15,150,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	15,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年9月27日	舗装工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	16,390,000	令和4年9月27日	令和5年2月2日	白河市 巡り矢 地内ほか	施工延長L=200.0m 半たわみ式景観舗装工A=270.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月2日			1,629,100 (18019100)	令和4年9月27日	令和5年3月31日		施工延長L=245.0m 半たわみ式景観舗装工A=287.8m ² 表層工A=186.1m ²	起工測量の結果、舗装面積がA=270.0m ² からA=278.8m ² となったため A=8.8m ² の増工とする。また既存舗装板について石材としての処分が追加 必要となることから、処分方法を変更し、追加となる各項目を計上す る。加えて、当初の撤去厚t=110mmからt=80mmとなる箇所を1工区にて 確認したため、仮の運搬・処分量を減じ、復旧の基層厚t=70をt=40mm へ変更する。加えて、緊急路面点検により、真舟和尚壇線において舗装 面の損傷が著しい状況となっており、車両走行に重大な支障が生じる恐 れがあり、発生する騒音によって住環境へも影響を及ぼしている。よっ て、早急な補修が必要であることから緊急的に舗装補修を追加実施す る。その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。