

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	湯沢川堆積土砂撤去工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 4年 10月 6日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第47207号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	9,780,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	9,651,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	10,340,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	9,400,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	9,650,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	9,550,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	9,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年10月11日	一般土木工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	10,340,000	令和4年10月11日	令和5年3月31日	白河市 大信隈戸 字 強滝 地内	施工延長 L= 557.0m 掘削工・残土処理工 V= 500.9m ³ 伐木除根工工 A=4103.5m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年12月16日			-1,159,400 (9180600)	変更なし			施工延長 L= 960.8m 掘削工・残土処理工 V= 590.5m ³ 伐木除根工工 A=7230.0m ² 敷鉄板 A=41.8m ² 防護柵工 L=180.3m	現地精査の結果、施行箇所の再検討を行い、施工 延長L= 557.0mをL= 960.8m、河床整正工V=0.0m ³ をV=118.7m ³ 、掘削工V=500.9m ³ をV= 590.5m ³ 、伐 木除根工A= 4,103.5m ² をA=7,230.0m ² 、敷鉄板A= 0.0m ² をA=41.8m ² と増工し、防護柵工A=557.0m ² をA =180.0m ² と減工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。