

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	結城金鈴線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 10月 13日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42237号	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	3,630,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	3,716,000	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	3,993,000
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	3,700,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	3,650,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	3,760,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	3,790,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年10月17日	一般土木工事	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	3,993,000	令和4年10月17日	令和5年2月27日	白河市 金鈴 地内	施工延長L=55.0m 側溝工L=55.0m 表層工 A=169.4m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年1月18日			169,400 (4162400)	変更なし			施工延長L=56.0m 側溝工L=56.0m 表層工 A=189.5m2	起工測量の結果、側溝設置工L=55.0mをL=56.0mへ L=1.0mの増工とし、表層工A=169.4m2をA=189.5m2 へA=20.1m2の増工とする。その他、精査によるもの です。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年2月13日			70,400 (4232800)	変更なし			施工延長L=56.0m 側溝工L=56.0m 表層工 A=191.5m2	側溝設置に伴い宅地との接続部に段差が生じたた め、舗装の擦り付けを実施する。また、金鈴橋の地 覆部が本路線の導線上で接触の危険があるため、 視線誘導標を設置する。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
		()						
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
		()						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。