

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 石切場市営住宅5号棟解体工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 4年 10月 27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第43114号	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	4,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,510,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,895,000
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	4,480,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,450,000					
	有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	4,500,000					
	有限会社 竹内工務店 代表取締役 竹内 勝一	4,550,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年10月31日	建築工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,895,000	令和4年10月31日	令和5年3月31日	白河市 石切場 地内	・コンクリートブロック造 平屋建て 延床面積 69.49㎡の解体 ・給水管の布設替え 67.4m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年3月13日			-641,300 (4253700)	変更なし			1)植生シート 21.0m増、防草シート 52.0m増 2)埋設構造物撤去 12.6m増 3)側溝内土砂撤去 91.0m増 4)給水管布設替え 67.4m減、既設給水管撤去 31.6m減 5)コンクリート塊 55.0t→64.9t等	市営住宅敷地内に埋設してある給水管について、再 度給水管所有者と協議した結果、給水管布設替え が不要となったため、取止めとする。 また、解体した発生材処理運搬及び処分数量の清 算など一部設計内容の変更を行う。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。