

# 入札及び契約調書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 石阿弥陀川堆積土砂撤去工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 11月 10日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42240号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	1,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	1,339,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	1,430,000
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	1,380,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	1,320,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	1,400,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	1,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年11月14日	一般土木工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	1,430,000	令和4年11月14日	令和5年2月1日	白河市 十文字 地内	施工延長L=850.0m 河川等掘削V=134.4m3 河床整地V=134.4m3 伐木除根工A=2864.0m2		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年1月17日			113,300 (1543300)	令和4年11月14日	令和5年3月24日		施工延長L=850.0m 河川等掘削V=53.0m3 河床整地V=53.0m3 伐木除根工A=4615.3m2	起工測量により横断図を作成し数量を精査した結果、河川等掘削V=134.4m3がV=53.0m3へV=81.4m3の減工とし、伐木除根工A=2864.0m2がA=4089.0m2へA=1225.0m2の増工とする。 その他、精査によるものです。 工期について、近接工事の迂回路として本工事の施工ヤードが使用できなくなり、施工調整の必要が生じたため、工期を令和5年2月1日から令和5年3月24日まで延長とする。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。