

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	高山跨線橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 11月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42114号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	30,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	30,252,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	32,450,000
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	29,500,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	29,700,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	29,900,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	30,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年11月21日	一般土木工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	32,450,000	令和4年11月21日	令和5年3月31日	白河市 古高山 地内	橋長 L=159.0m 幅員 W=6.0(12.3)m 伸縮継手工 L=25.0m 橋面舗装工 A=527.2m ² 舗装工 A=179.4m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年3月9日			457,600 (32907600)	変更なし			橋長 L=159.0m 幅員 W=6.0(12.3)m 伸縮継手工 L=25.0m 橋面舗装工 A=516.2m ² 舗装工 A=179.3m ²	・路面切削に伴う縦横断測量を行った結果、一部区間で縦断勾配の舗装段差が大きく、レベリング層設置が必要なことから、新たにレベリング層を増工する。 ・橋面舗装の地覆部目地より雨水の侵入を防止するため、雨水侵入防止用ゴム状成型目地材の設置を新たに増工する。 ・その他数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。