

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	沢目木線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 2月 9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42247号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	6,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	6,157,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	6,600,000
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	6,000,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	6,180,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,240,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	6,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年2月13日	一般土木工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	6,600,000	令和5年2月13日	令和5年7月3日	白河市 田島本木前 地内	施工延長L=50.0m 側溝工L=46.0m 横断側溝工L=5.0m 表層工A=318.0m ² 区画線工L=100.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年6月26日			変更なし (6600000)	令和5年2月13日	令和5年7月28日			当該路線において、側溝と背後地に段差が生じるため、対策内容についての協議に時間を要したことから、工期を令和5年7月3日から令和5年7月28日に変更する
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年7月6日			-228800 (6371200)	変更なし			施工延長L=56.9m 側溝工L=42.0m 横断側溝工L=5.0m 表層工A=312.7m ² 区画線工L=113.8m	起工測量を行った結果、側溝設置工L=46.0mがL=42.0mであったため、L=4.0mの減工、表層工A=318.0m ² がA=312.7m ² であったため、A=5.4m ² の減工を実施する。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。