

# 入札及び契約調書

工事等の名称	金谷土野寺線(ゼロ債務)側溝新設工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 5年 3月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第57202号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	3,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,023,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	4,290,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	3,950,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	4,100,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	4,350,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	4,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期 ※余裕期間制度準用		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年3月27日	一般土木工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	4,290,000	令和5年3月30日	令和5年8月8日	白河市 大信下新城 字 久保島 地内	施工延長 L=151.0m 側溝工 L=151.0m 表層工 A=46.9 m <sup>2</sup> 上層工 A=46.9 m <sup>2</sup> 集水樹 N=1箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年4月7日			-92,400 (4197600)	変更なし			施工延長 L=174.0m 側溝工 L=174.0m 表層工 A=46.9m <sup>2</sup> 上層工 A=46.9m <sup>2</sup> 集水樹工 N=1箇所	施工箇所付近において、側溝の土砂体積が進行したことから、施工延長をL=23.0m伸ばす。これにともない、埋戻工をV=8.1m <sup>3</sup> 、残土運搬をV=5.2m <sup>3</sup> 、側溝工をL=23.0mの増工とし、残土処分をN=11台、残土運搬距離をL=16.7kmの減工とする。 また、その他の精査による変更を行う。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年6月7日			134200 (4331800)	変更なし			施工延長 L=176.1m 側溝工 L=173.4m 表層工 A=46.2m <sup>2</sup> 上層工 A=46.2m <sup>2</sup> 集水樹工 N=2箇所	土嚢詰めされ使用されていない横断側溝を廃止する計画であったが、町内会より当該暗渠を残してほしいとの要望があったことから、集水樹N=1箇所をN=2箇所と増工し、当該暗渠の機能を回復させる。これに伴い、側溝工L=174.0mをL=173.4mと減工とする。 また、その他の精査による変更を行う。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。