

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 昭和町南真舟線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 5月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52207号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	12,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	12,162,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	13,200,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	12,300,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	12,200,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	12,300,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	12,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年5月29日	舗装工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	13,200,000	令和5年5月29日	令和5年9月22日	白河市 昭和町 地内ほか	(昭和町南真舟線)施工延長L=170.0m 路面切削工 A=969.0m ² 表層工 A=969.0m ² 区画線工 L=340.0m (登町線) 施工延長L=80.0m 路面切削工 A=560.0m ² 表層工 A=560.0m ² 区画線工 L=200.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年9月11日			1,188,000 (14388000)	変更なし			(昭和町南真舟線)施工延長L=174.8m 路面切削工A=945.7m ² 表層工A=945.7m ² 区画線工L=315.0m(登町線)施工延長L=80.0m 路面切削工A=650.0m ² 表層工A=663.9m ² 区画線工L=186.7m	昭和町南真舟線において現地踏査を行ったところ延長上に舗装の段差が著しく、車両走行の騒音が発生している箇所があり早急な対策が必要である。そのため、表層工A=28.8m ² を追加施工する。また登町線において、本路線の接道する交差点部に欠損部や歪みがあり車両走行の支障となっているため一体的に施工し正常化を図る。そのため、表層工A=560.0m ² を層工A=663.9m ² へA=103.9m ² へ増工する。その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。