

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 会津町田町線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 6月 1日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52211号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	22,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	23,005,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	24,970,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	22,900,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	23,000,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	23,150,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	22,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年6月5日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	24,970,000	令和5年6月5日	令和6年1月4日	白河市 会津町 地内ほか	会津町田町線 施工延長L=221.8m 下層路盤工 A=111.5m2 上層路盤工A=111.5m2 表層工 A=111.5m2 側溝工L=220.0m 集水樹工L=2.0基 追廻地内生活道路 施工延長L=74.9m 下層路 盤工A=37.5m2 上層路盤工A=37.5m2 表層工 A=37.5m2 側溝工L=74.0m 集水樹工L=1.0基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年9月21日			5,633,100 (30603100)	変更なし			会津町田町線+会津町1号線 施工延長 L=307.8m 下層路盤工A=155.4m2 上層路盤工 A=155.4m2 表層工A=155.4m2 側溝工L=306.0m 集水樹工L=2.0基 追廻地内生活道路 施工延長L=72.9m 下層路盤工A=39.5m2 上層 路盤工A=39.5m2 表層工A=39.5m2 側溝工 L=72.0m 集水樹工L=1.0基	現場確認の結果、会津町田町線の側溝整備を実施する事により会津町 1号線の流下機能に支障をきたしてしまうため、一体的に整備を行うこと により正常な流下機能を確保したい。そのため、側溝工(防音式 300*300) L=86.0mを増工とする。加えて起工測量の結果、会津町田 町線において防音側溝H=600にて整備を計画していたが一部区間で現 況側溝H=700の箇所が確認されたため、L=38.0mを防音側溝400*600か ら防音側溝400*700へ変更とする。また追廻地内区において、横断側 溝の沈下が確認されたため、側溝撤去再設置工をL=4.0m増工とする。 その他精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。