

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 大久保屋敷線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 6月 15日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52215号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	5,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,507,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	5,885,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,550,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	5,450,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	5,480,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年6月19日	舗装工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	5,885,000	令和5年6月19日	令和5年9月25日	白河市 大信上新城 字 屋敷 地内	施工延長L=160.0m 舗装打換工A=672.0m ² 不 陸整正工A=672.0m ² 区画線工 L=334.5m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和5年7月11日			338,800 (6223800)	変更なし				施工延長L=201.0m 舗装打換工A=720.4m ² 不 陸整正工A=720.4m ² 区画線工 L=304.5m	大久保屋敷線の起工現地調査を行ったところ、隣接 する道路の舗装面が著しく悪く、車両走行に重大な 支障が生じる恐れがあり、また騒音による住環境に 影響を及ぼしている。そのため、早急な補修が必要 であり一体的に施工を実施する。 そのため、舗装打換工A=672.0m ² がA=720.4m ² とな りA=48.4m ² の増工とする。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
	()								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。