

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 西郷搦目線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 6月 15日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52213号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	13,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	13,934,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	15,070,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	13,820,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	13,700,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	13,750,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	13,850,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年6月19日	一般土木工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	15,070,000	令和5年6月19日	令和5年12月18日	白河市 白井掛 地内ほか	(西郷搦目線)施工延長L=20.0m 側溝工L=20.0m (天神山周囲線)施工延長L=86.0m 側溝工L=86.0m (巡り矢金屋町線)施工延長L=86.0m 側溝工L=86.0m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年12月15日				661,100 (15731100)	令和5年6月19日	令和6年2月9日		(西郷搦目線)施工延長L=184.1m 側溝工L=184.1m (天神山周囲線)施工延長L=86.9m 側溝工L=86.9m (巡り矢金屋町線)施工延長L=19.0m 側溝工L=19.0m	現地調査・起工測量の結果により、側溝延長及び舗装面積を変更し施工する。 また、施工に支障となる生垣があり所有者と調整を行ったが、伐採までに時間を要し進捗に遅れが生じたことから、工事の完成期日を令和6年2月9日へと変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。