

入札及び契約調書

工事等の名称	松風の里団地線交通安全施設設置工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 6月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52219号	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	2,000,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	2,126,000	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	2,200,000
	福島ルート産業 株式会社 郡山営業所 所長 皆川 照雄	2,010,000					
	大成産業 株式会社 代表取締役 柏木 裕昭	2,070,000					
	北日本ライン 株式会社 代表取締役 眞柄 孝行	2,150,000					
	株式会社 高野塗装店 郡山営業所 所長 坂中 聡夫	2,060,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月3日	塗装工事	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	2,200,000	令和5年7月3日	令和5年9月19日	白河市 菖蒲沢 地内	施工延長L=200.0m 薄層カラー工 A=14.4m ² 表層工 A=18.0m ² 区画線工 L=621.8m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年9月11日			239,800 (2439800)	令和5年7月3日	令和5年10月27日		施工延長L=370.0m 薄層カラー工 A=0.0m ² 表 層工 A=18.5m ² 区画線工 L=976.2m	関係機関との協議により横断歩道の移設が決定し、歩道の 開口部が必要となったため、歩車道境界ブロック撤去工L=4.2m と歩車道境界ブロック設置工L=1.2mを増工する。また、教育機 関から通学路の安全確保のため区画線工の区間延長要望が あった。よって、区画線工L=400.0mをL=659.0mへL=259.0mの 増工する。その他、精査によるものです。 工期について横断歩道の移設時期に合わせて一体的な施工を 実施したいので、工期を令和5年9月19日から令和5年10月2 7日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。