

# 入札及び契約調書

工事等の名称	一里段公園四阿改修工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 5年 7月 20日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第54102号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	12,550,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,749,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	13,695,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	12,450,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	12,500,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	12,700,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	12,800,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年7月24日	一般土木工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	13,695,000	令和5年7月24日	令和6年1月22日	白河市 白坂一里段 地 内	四阿改修 N=1基		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年12月21日				341,000 (14036000)	変更なし				掘削後、四阿の設置予定箇所に倒溝が埋設されており、新設する基礎と干渉するため、四阿の設置位置を既存の位置から変更とする。 上記に伴い、インターロッキング撤去再設置工をA=6.5㎡からA=30㎡に増工とする。 また、破損がひどく在材を利用出来ないインターロッキングや軒下雨水の浸食防止を目的として、新設のインターロッキング設置工を合計A=16.5㎡増工とする。 その他を精査し、工事金額を341,000円増の14,036,000円に変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。