

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公園施設長寿命化対策事業 鶴子山公園四阿建設工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 5年 10月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第53111号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	10,130,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,180,000	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	10,769,000
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	10,000,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	10,150,000					
	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	9,790,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	9,850,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年10月10日	建築工事	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	10,769,000	令和5年10月10日	令和6年2月7日	白河市 表郷金山字鶴 子山 地内	既設四阿の解体工事:木造2階建て 延床面積 21.46㎡ 新築四阿の建築工事:木造2階建て 延床面積 50.00㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年2月2日			変更なし (10769000)	令和5年10月10日	令和6年2月21日			工事現場通路が急勾配のため、悪天候時における 資材搬入に支障が生じ、不測の日数を要したこと から、契約工期を「令和6年2月7日まで」から「令和6 年2月21日まで」に変更し、14日間の延長とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。