

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業山口池浚渫工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 5年 10月 12日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第51103号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	9,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,605,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	10,230,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	9,460,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	9,500,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	9,300,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	9,650,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年10月16日	一般土木工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	10,230,000	令和5年10月16日	令和6年3月22日	白河市 小田川山口 地内	ため池浚渫 V=350m3		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年2月20日				191,400 (10421400)	変更なし			ため池浚渫 V=600m3	・現地確認の結果より、掘削範囲及び深さが確定したため、掘削土量を変更する。 ・施工箇所近隣に残土受入地が確保できたため、残土運搬距離を変更する。 ・現地確認の結果より、仮設工数量に変更が生じたためこれを変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。