

# 入札及び契約調書

工事等の名称	新白河駅南湖線路肩整備工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和5年10月26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52238号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	8,160,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	8,380,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,932,000
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	8,310,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,120,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	8,200,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	8,150,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年10月30日	一般土木工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,932,000	令和5年10月30日	令和6年3月29日	白河市 西大沼 地内	施工延長L=700.0m 表層工(レール舗装 t=3.0cm)A=700.0m <sup>2</sup> 防草シートA=1350.0m <sup>2</sup>		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年3月8日				3,371,500 (12303500)	変更なし			施工延長L=670.0m 表層工(レール舗装 t=3.0cm)A=837.5m <sup>2</sup> 防草シートA=1124.0m <sup>2</sup> 区画線工(溶融式 外側線)L=400.0m	法面防草シート設置工において、強風や車両の乗り 上げ等の防護として固定力及び接着力の増強を図 るため、法面部や舗装端のピン打設による固定力及 び重ね合わせ部の接着を実施する。その他精査に よるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。