

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業昭和町1号線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 5月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62211号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	10,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,601,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	11,220,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	10,600,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	10,400,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	10,400,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	10,200,000					

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方 の商号又は名称 及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った 場合における選 定理由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年5月27日	一般土木工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	11,220,000	令和6年5月27日	令和6年11月25日	白河市 道場小路 地内 ほか	施工延長L=198.5m 側溝工 L=198.5m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年11月14日			715,000 (11935000)	変更なし			施工延長L=200.5m 側溝工L=200.5m	・昭和町1号線において、起工測量の結果、終点部の既設側溝が新設側溝より10cm程度高くなっていることから、施工延長を2.0m延長し段差解消を図る。 あわせて、終点部の路面排水の確保のため、表層工面積を10.9m2増工する。 ・昭和町4号線において、起工測量の結果より縦断計画を見直した結果、現況側溝天端より計画高が上がることで路面排水が不可能となる箇所が生じたため、表層復旧幅を一部拡大し、表層工面積を33.2m2増工する。 ・その他、現地精査による数量の変更を行う。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。