

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	一般改良事業久田野地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 6年 6月 20日
入札場所	2階 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第69102号	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	65,250,000		66,350,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	67,146,200
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	61,042,000				
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	65,100,000				
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	66,500,000				
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	61,680,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 宅 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年6月24日	上水道工事	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	67,146,200	令和6年6月24日	令和7年3月7日	白河市 久田野宮前 地内	施工延長 L=385.843m ダクタイル鋳鉄管DIP-GX φ200 L=282.100m φ150 L=94.184m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVP φ150 L=9.559m 仕切弁工 N=2基 消火栓接続工 N=1箇所 排泥弁工 N=3基 不断水簡易仕切弁工 N=2箇所 舗装本復旧工 A=1890.240m2	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年2月13日			-1,762,200 (65384000)	変更なし			施工延長 L=390.000m ダクタイル鋳鉄管DIP-GX φ200 L=282.605m φ150 L=97.090m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVP φ150 L=10.305m 仕切弁工 N=3基 消火栓接続工 N=1箇所 排泥弁工 N=3基 不断水簡易仕切弁工 N=2箇所 舗装本復旧工 A=1751.920m2	現地調査により舗装面積に差異が生じたため減工する。また、給水管接続工において、試掘により接続箇所が1箇所減ったことが確認できたことから、接続箇所を1箇所減工とする。 その他精査による。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。