

入札及び契約調書

工事等の名称	番沢地区農業集落排水事業 処理施設改築工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 6年 7月 11日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第65202号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	49,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	49,727,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	53,020,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	48,200,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	48,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年7月16日	機械設備工事	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	53,020,000	令和6年7月16日	令和7年3月31日	白河市 表郷番沢 地内	処理施設 機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式 中継ポンプ施設 機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年2月19日			2,700,500 (55720500)	変更なし				・当該施設の維持管理業務への支障を早急に解消するため、機械設備の更新について増工し、事業の進捗を図る。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年3月27日			変更なし (55720500)	令和6年7月16日	令和7年8月29日			・受注生産品を用いた機械電気設備制作工事のため、部品の納期に不測の日数を要していることから、工期を令和7年8月29日まで延期する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。