

入札及び契約調書

工事等の名称	都市構造再編集集中支援事業 菖蒲沢まちなか広場整備工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 6年 7月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第64102号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	24,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	25,562,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	26,620,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	24,300,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	24,600,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大萱	24,800,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	24,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年7月29日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	26,620,000	令和6年7月29日	令和7年3月10日	白河市 菖蒲沢 地内	すべり台設置 N=1.0基 四阿・野外卓設置 N=1.0 組 水飲み場設置 N=1.0基 フェンス設置 L=38.9m 透水性舗装 A=64.5m ² インターロッキ ング舗装 A=61.0m ²	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工事等概要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年1月23日			1,719,300 (28339300)	変更なし			すべり台設置 N=1.0基 四阿・野外卓設置 N=1.0 組 水飲み場設置 N=1.0基 フェンス設置 L=47.0m 透水性舗装 A=64.5m ² インターロッキ ング舗装 A=70.2m ²	現地精査の結果、公園西側の地表に小石や枝が散 見されるのに加えて不陸が取れていないことから、 安全確保のために表土剥ぎ取り掘削V=40.3m ³ と張 芝A=101.7m ² を増工とする。またフェンスの支障とな る有筋Co埋設物が確認されたため、Co構造物取壊 し(有筋)V=1.42m ³ を増工とする。その他精査により 数量変更とする。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工事等概要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工事等概要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工事等概要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。