

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	道路メンテナンス事業 舍利石トンネル補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 7月 25日
入札場所	2階 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第62110号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	71,800,000		76,171,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	78,980,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	75,800,000				
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	81,300,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	74,600,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	78,000,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	76,500,000				
	株式会社 神林建設 代表取締役 瀧田 達也	81,200,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	失格				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	
				着 年	手 月 日	完 年 月 日			
令和6年7月29日	一般土木工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	78,980,000	令和6年7月29日		令和7年3月31日	白河市 表郷八幡字後山 地内	はく落対策工(FRPネット工)A=250.1㎡、漏水対策工(樋取付工)L=249.5m、空洞対策工(裏込注入工)V=202.3m3、舗装補修工A=3.6㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日			
令和7年2月19日			1,905,200 (80885200)					はく落対策工(FRPネット工)A=237.0㎡、漏水対策工(樋取付工)L=226.1m、空洞対策工(裏込注入工)V=232.3m3、舗装補修工A=6.23㎡	トンネル工の背面側に空洞が確認されているため、崩落回避を目的にウレタン発泡材で空洞を増める対策を取るが、削孔後の調査は設計時のレーダー調査と比べ、約1.45倍の注入量になる。安全性と事業費を考慮し、全数削孔せず、注入量をV=30.0m3増工した変更設計とする。交通警備員をトンネル坑口の起点・終点それぞれ1名の配置計画としたが、作業中の車線切替や、箇所作業車を伸ばす際の中間誘導に更に1名の配置が必要のため、作業日数分(43日)の誘導員N=43名を増員とする。起工調査により、はく落対策工・漏水対策工において、損傷や漏水の酷くない箇所があるため、その箇所を精査し、設置延長を削減する。その他精査し、工事額を1,905,200円増の80,885,200円に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日			
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日			
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日			
			()						

【記載上の注意】
「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。