

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業仁田ノ草線側溝改修工事
担当課名	東庁舎事業課
入札執行日	令和 6年 8月 1日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第68103号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	12,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,473,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	13,200,000
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	12,130,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	12,220,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	12,440,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	12,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方 の商号又は名称 及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年8月5日	一般土木工事	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	13,200,000	令和6年8月5日	令和7年1月27日	白河市 東釜子 字 仁 田ノ草 地内	施工延長 L=161.0m 側溝工 L=161.0m 下層路盤工 A=253.3m ² 上層路盤工 A=253.3m ² 表層工 A=253.3m ²	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年1月20日			1,252,900 (14452900)	変更なし			施工延長 L=170.7m 側溝工 L=160.7m 下層路盤工 A=298.7m ² 上層路盤工 A=298.7m ² 表層工 A=298.7m ²	現地確認の結果、一部区間(No.8+15.80~No.9+4.51)において、道路側溝及び舗装面の状態がよいため、この区間の施工を終点側へと変更する。これに伴い、集水樹1基追加となり、水路L=6.0m区間を可変配側溝へと変更、及び舗装取壊面積、復旧面積、暗渠排水水替工の増となり、併せて1,252,900円の増額とする。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。