

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業湯沢川護岸改修工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 6年 8月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第67204号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	9,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	9,713,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	10,450,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	9,700,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	9,680,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	9,750,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	9,650,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合に おける選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年8月19日	一般土木工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	10,450,000	令和6年8月19日	令和7年2月12日	白河市 大信限戸 字 強滝 地内	施工延長 L=15.500m 平ブロック張 A=59.6㎡ 小口止 N=2.0力所	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年12月16日			-1,018,600 (9431400)	変更なし			施工延長 L=15.6m 平ブロック張 A=60.0㎡ 小口止 N=2.0力所	残土処分先が近くに確保できたことから、残土運搬 L=10.6kmへ変更、残土運搬V=6.9m3、残土処分 V=6.9m3の減工とする。 河床の岩盤が確認できたことから、基礎を普通基礎 から岩着基礎に変更し、下記のとおり変更とする。 河床内に重機とポリエチレン管を配置できないことか ら、水替といをポンプ排水に変更したい。 また、その他の精査による変更を行う。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。