

入札及び契約調書

工事等の名称	道路メンテナンス事業 三森橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 8月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62112号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	40,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	42,401,000	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	44,330,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	40,700,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	40,650,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	40,300,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	40,500,000					

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年8月19日	一般土木工事	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	44,330,000	令和6年8月19日	令和7年3月31日	白河市 表郷三森字川 向 地内	橋長L=45.5m 幅員W=4.0(4.7)m、橋桁舗装工 A=239.5㎡、断面修復工(上部工・橋脚) V=0.1m3、ひび割れ注入工(上部工・橋 脚)L=15.0m、床版下面保護工A=186.2㎡、橋梁 仮設足場工 N=1式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和7年2月19日			2,025,100 (46355100)	変更なし			橋長L=45.5m 幅員W=4.0(4.7)m、橋桁舗装工 A=239.5㎡、排水管補修L=12.0m、断面修復工 (上部工・橋脚) V=0.1m3、ひび割れ注入工(上部 工・橋脚)L=18.1m、床版下面保護工A=186.2㎡、 橋梁仮設足場工 N=1式	橋桁の塗装除去により発生する特定管理産業廃棄物(鉛含有) の保管及び運搬するための容器(UNドラム200L)が必要である ため、鉛が付着した安全衛生保護具の処分量も含めた14缶 を変更設計で計上する。 橋梁上部の雨水を河川に流す排水管の老朽化や変形が激し いことや、設置寸法が現在の土木設計マニュアルの規定通りで ないことも含め、計8箇所の排水管L=12.0mを補修する。 その他精査し、工事額を2,025,100円増の46,355,100円に変更 する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。