

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	飯土用二枚橋線側溝改修工事
担 当 課 名	大信庁舎事業課
入 札 執 行 日	令和 6年 8月 22日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第67205号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	4,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,192,000	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	4,400,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	4,250,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	4,000,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	4,180,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年8月26日	一般土木工事	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	4,400,000	令和6年8月26日	令和7年1月6日	白河市 大信豊地 字 並木 地内	施工延長 L=14.8m 側溝設置(300C) L=7.400m 集水樹設置(862×463×90@2 観音開きタイプ パネ付 110° 開閉型 並目 T-25) N=2.0箇所 舗装工 A=88.4㎡	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年12月10日			732,600 (5132600)	変更なし			施工延長 L=31.6m 側溝設置(300C) L=7.000m 側溝設置(Ⅲ-A-i-300C) L=6.000m 側溝設置(Ⅲ-A-C-50B) L=2.000m 集水樹設置(862×463×90@2 観音開きタイプ パネ付 110° 開閉型 並目 T-25) N=2.0箇所 舗装工 A=118.4㎡	越水防止のため、当初施工範囲下流側の側溝の法 線を変更する。 舗装の損傷の拡大が確認されたため、数量の変更 を行う。 また、その他の精査による変更を行う。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。