

入札及び契約調書

工事等の名称	交通安全対策事業関辺番沢線道路改良舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 8月 22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62114号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	40,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	42,620,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	44,550,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	40,650,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	40,750,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	40,800,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	40,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年8月26日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	44,550,000	令和6年8月26日	令和7年3月31日	白河市 表郷番沢 字 下田 地内ほか	1工区 施工延長L=190.0m、表層工A=1308.5m2 上層路盤工A=1312.8m2、下層路盤工 A=1151.9m2 側溝工L=61.0m 2工区 施工延長L=85.0m、表層工A=658.9m2 上層路盤工A=667.4m2、下層路盤工A=709.8m2 側溝工L=92.5m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年3月10日			3,100,900 (47650900)	変更なし			1工区 施工延長L=190.0m、表層工A=1308.5m2 上層路盤工A=1312.8m2、下層路盤工 A=1151.9m2 側溝工L=61.0m 2工区 施工延長L=85.0m、表層工A=672.1m2 上層路盤工A=680.6m2、下層路盤工A=723.0m2 側溝工L=92.5m	起工測量の結果、L型擁壁について当初設計と現地状況が相違したため、H=1,300からH=1,500~2,250に変更する。 現地調査の結果、L型擁壁の延長について現地状況と相違したため、2m延長し、それに伴いシールコンクリート、ガードレールを2m延長する。 本路線は通学路となっており、安全な歩行区間を確保するため、薄層カラー舗装A=93.5m2を増工する。 その他精査をし、工事金額を3,100,900円増の47,650,900円に変更する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。