

入札及び契約調書

工事等の名称	交通安全対策事業白坂駅十文字線道路改良舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 8月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52114号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	35,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	35,637,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	37,290,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	34,700,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	33,900,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	34,500,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	35,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年9月2日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	37,290,000	令和6年9月2日	令和7年3月31日	白河市 十文字 地内	施工延長 L=172.3m 表層工(車道部) A=1054.0m2 表層工(歩道部) A=214.1m2 側溝工 L=148.0m 路床置換工 V=256.0m3 擁壁工 L=95.5m 歩車道境界ブロック L=135.8m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年2月19日			2,445,300 (39735300)	変更なし			施工延長 L=172.3m 表層工(車道部) A=1054.0m2 表層工(歩道部) A=184.8m2 側溝工 L=150.8m 路床置換工 V=256.0m3 擁壁工 L=95.5m 歩車道境界ブロック L=138.2m	本工事において、L型擁壁設置箇所での支持力を確保するため、支持地盤までの置換えを行うこととする。また、当初既設ベンチフリューム及び暗渠管を撤去再設置として計上していたが、現地確認により、劣化や破損が酷く撤去再設置することが困難な材料については処分することとし、新材料での施工に変更する。その他、精査により数量を変更する。以上の理由により工事請負額2,445,300円の増額変更とする。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。