

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	しらかわセーフロード事業 舟田借宿線側溝改修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 6年 9月 5日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62215号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	14,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	13,887,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	14,520,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	13,800,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	13,800,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	13,700,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	13,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年9月9日	一般土木工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	14,520,000	令和6年9月9日	令和7年3月10日	白河市 借宿竹ノ花 地 内	施工延長 L=158.5m U型側溝工 L=158.5m 表層工 A=97.6m2 上層路盤工 A=97.6m2 下層 路盤工 A=97.6m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年3月5日			1,752,300 (16272300)	令和6年9月9日	令和7年3月28日		舗装版切断 L=136.0m 舗装版取壊し A=136.0 m2 表層工 A=161.5m2	側溝天端と既設舗装面との高低差が大きく、摺付け 勾配が大きくなることから摺付け勾配を緩やかにす るために舗装復旧幅を当初設計の50cmから1mに し、表層工をA=63.9m2増のA=161.5m2に変更する。 また、表層工の増工に伴い工期を令和7年3月10日 から令和7年3月28日に延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。