

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	一般改良事業菖蒲沢地内配水管布設替工事
担 当 課 名	水道課
入 札 執 行 日	令和 6年 9月 12日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第69106号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	61,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	63,150,000	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	67,430,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	61,900,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	61,300,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	62,500,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	62,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 年 月 日			
令和6年9月17日	上水道工事	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	67,430,000	令和6年9月17日	令和7年3月31日	白河市 菖蒲沢 地内	配水管布設工DIP-GX φ75 77.515m、DIP-GX φ100 4.422m、DIP-GX φ150 209.067m DIP-GX φ200 64.386m、RR-HIVP φ75 L=17.449m 仕切弁N=7基 空気弁N=1基 排泥弁N=3基 不断水工N=3力所 不断水簡易仕切弁工N=4力所 給水管分水N=7力所	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
令和7年3月18日			1,826,000 (69256000)	変更なし			配水管布設工DIP-GX φ75 75.646m、DIP-GX φ100 4.422m、DIP-GX φ150 205.232m、 DIP-GX φ200 63.996m、RR-HIVP φ75 L=33.724m 仕切弁N=8基 空気弁N=1基 排泥弁N=3基 不断水工N=3力所 不断水簡易仕切弁工N=5力所 給水管分水N=11力所	本工事において、既設管の切り離しのため新たに不断水簡易仕切弁を追加する。また、給水管布設延長が増加したため、それに伴い土工の数量を変更する。その他の数量については現地踏査により変更する。 以上の理由により、工事請負額1,826,000円の増額変更とする。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。