

入札及び契約調書

工事等の名称 一般改良事業 萱根地内配水管布設替工事
 担当課名 水道課
 入札執行日 令和 6年 9月 12日
 入札場所 白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第69105号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	57,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	58,950,000	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	63,360,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	58,000,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	58,300,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	57,600,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	58,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日			
令和6年9月17日	上水道工事	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	63,360,000	令和6年9月17日	令和7年3月31日	白河市 萱根根田 地内	施工延長 L=392.674m DIP-NSE φ100 L=388.286m HIVP φ100 L=1.630m HIVP φ75 L=2.758m	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日			
令和7年3月17日			-7,326,000 (56034000)	変更なし			施工延長L=467.704m ダクタイル鋳鉄管NS形 E種管 φ100 L=458.283m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ100 L=1.000m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ75 L=8.421m 仕切弁工 N=4基 排泥弁工 N=1基 消火栓 工 N=2基	・道路幅員の狭小部の布設替えにあたり、既設管を撤去してから同位置に新設管を布設するため、別路線に新しく配水管を布設して配水管のループ化を図ることとし、配水管工64.9mを追加する。 ・現況の舗装構成が、道路管理者である福島県と協議して決定していた当初設計よりも厚く異なっており、道路管理者と協議した結果、復旧すべき舗装厚およびその範囲が大幅に増えることから、本工事では仮復旧までとし、舗装本復旧工を減工する。 ・その他、精査による数量変更と併せ、7,326,000円を減額する。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日			
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。