

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 金堀川堆積土砂撤去工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 9月 12日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62220号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	3,080,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	3,215,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	3,388,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	3,140,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	3,150,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	3,250,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	3,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年9月17日	一般土木工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	3,388,000	令和6年9月17日	令和7年1月27日	白河市 旗宿茂ヶ崎 地内	施工延長 L=110.0m 河川掘削工 V=108.9m3	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年12月10日			1,795,200 (5183200)	変更なし			河川掘削工 V=242.2m3 伐木除根工 A=1067.8m2 残土運搬距離 L=9.7km	起工測量の結果、社川合流部から茂ヶ崎橋までの区間において河川断面を阻害している堆積土砂および繁茂した草木が当初よりも多いことが確認された。よって河道の健全化し付近集落への越水の危険性を軽減するために河道掘削工を133.3m3、伐木除根工を704.8m2増とする。また、当初想定していた表郷社田地内の残土搬入地では河川掘削残土の受け入れが困難であるため、受け入れ可能な鈴木砂利に変更する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。