

入札及び契約調書

工事等の名称	西石崎川堆積土砂撤去工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和 6年 9月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書 (単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第66105号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	6,980,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	7,311,000	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	7,678,000
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	7,100,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	7,200,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	7,080,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	7,050,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年9月30日	一般土木工事	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	7,678,000	令和6年9月30日	令和7年3月5日	白河市 表郷高木字田 淵 地内	河川等掘削 V=263.5m3 伐木除根工 A=4855.0m2	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年2月7日			1,195,700 (8873700)	変更なし			河川等掘削 V=274.3m3 伐木除根工 A=4855.0m2	現地調査の結果、施工区間内に当初想定よりも多く 土砂の堆積が確認されたため河川等掘削を増工す る。また、河川内堆積土砂の残土受入地を福島県南 砕石協同組合から八溝マテリアル㈱へ変更する。 その他精査による。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。