

入札及び契約調書

工事等の名称	交通安全施設整備事業 区画線設置工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 10月 3日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62223号	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	7,000,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	7,258,000	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	7,700,000
	福島ルート産業 株式会社 郡山営業所 所長 皆川 照雄	7,050,000					
	大成産業 株式会社 代表取締役 柏木 裕昭	7,050,000					
	北日本ライン 株式会社 代表取締役 眞柄 孝行	7,070,000					
	株式会社 高野塗装店 郡山営業所 所長 坂中 聡夫	7,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年10月7日	塗装工事	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	7,700,000	令和6年10月7日	令和7年3月3日	白河市 関辺松並 地内 ほか	施工路線 N=9.0路線 区画線工(外側線 実線 W=15cm) L=10,100.0m 区画線工(中央線 破線 W=15cm) L=2,810.0m 区画線工(中央線 実線 W=15cm) L=410.0m 区画線工(ゼブラ 実線 W=15cm) L=445.0m 区画線工(境界線 破線 W=30cm) L=60.0m 区画線工(文字 減速) N=2.0箇所	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年1月16日			240,900 (7940900)	変更なし			施工路線 N=11.0路線 区画線工(外側線 実線 W=15cm) L=9,589.0m 区画線工(中央線 破線 W=15cm) L=3,130.0m 区画線工(中央線 実線 W=15cm) L=365.0m 区画線工(ゼブラ 実線 W=15cm) L=490.0m 区画線工(境界線 破線 W=30cm) L=62.0m 区画線工(文字 減速) N=2.0箇所 区画線工(文字 矢印) L=86.3m	小田ノ里広谷地線及び古館赤坂線において、右折 レーンが消えていることから、通行者の安全確保の ため境界線、導流帯及び矢印を追加し施工する。そ の他、起工測定の結果により施工数量を変更する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。