

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	緊急自然災害防止対策事業 大瀬目山地内山腹工測量設計業務委託
担 当 課 名	農林整備課
入 札 執 行 日	令和 6年 10月 17日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第61607号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	4,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,445,000	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	4,785,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	4,350,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	4,400,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	4,400,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	4,450,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年	手 月	完 日			
令和6年10月21日	測量・調査等	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	4,785,000	令和6年10月21日		令和7年2月20日	白河市 大搦目山 地内	山腹工測量L=40.0m 山腹工詳細設計N=1.0式	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月	完 日			
令和7年2月3日			209,000 (4994000)	令和6年10月21日		令和7年3月31日		溪間工測量L=40.0m 治山ダム実施設計N=1.0式 溪間工設計N=1.0式	現地踏査を行い周囲の地山や流水の状況、溪床の勾配等を精査し、治山対策工法の選定を行った結果、溪間工(治山ダム工法)が採用されたことから、詳細設計を山腹工から溪間工へ変更する。 また、治山対策工法の選定に不測の日数を要したことから、履行期限を令和7年2月20日から令和7年3月31日に変更する。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月	完 日			
			()						
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月	完 日			
			()						
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月	完 日			
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。