

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 山田池浚渫工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 6年 10月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第61103号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	13,130,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	13,524,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	14,300,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	13,200,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	13,230,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	13,000,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	13,180,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年10月21日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	14,300,000	令和6年10月21日	令和7年3月24日	白河市 表郷番沢字山田 地内	ため池浚渫 V=600m3	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年2月14日			1,008,700 (15308700)	変更なし			ため池浚渫 V=1816m3	現地調査の結果、土砂吐きゲート周辺に大量に土砂が堆積し、維持管理に支障が出ていることから、浚渫土量を600m3から1816m3へ増工する。浚渫土の搬出先を変更し、農地への搬出としたことから、セメント系固化材を耕作への影響の少ない固化材へと変更する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。