

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	緊急浚渫事業千沢川堆積土砂撤去工事
担 当 課 名	大信庁舎事業課
入 札 執 行 日	令和 6年 11月 7日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第67208号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	2,440,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	2,452,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	2,607,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	2,370,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	2,440,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	2,430,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	2,420,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年11月11日	一般土木工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	2,607,000	令和6年11月11日	令和7年3月3日	白河市 大信隈戸 字 北田 地内	施工延長 L=145.0m 河床等掘削 V=203.0m3 運 搬 V=203.0m3	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年2月7日			-459,800 (2147200)	変更なし			施工延長 L=145.0m 河床等掘削 V=206.4m3 運 搬 V=206.4m3	現地精査の結果、数量の変更を行う。また、残土処分先を変更する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。