

入札及び契約調書

工事等の名称	小田ノ里池ノ入線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 11月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62225号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	6,120,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,137,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,578,000
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,020,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,980,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	6,100,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	6,210,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方 の商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年11月11日	一般土木工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,578,000	令和6年11月11日	令和7年3月24日	白河市 大和田中内 地内	施工延長L=185.0m 敷砂利A=490.5m2 側溝工L=86.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年1月28日			79,200 (6657200)	変更なし			施工延長L=185.0m 敷砂利工A=489.8m2 側溝工L=78.0m	・側溝新設箇所において、常時水流があり上流部で迂回・止水が不可能であることから、水替工を計上する。 ・地域住民との調整の結果、交通誘導員が不要となったため1式減とする。 ・その他、現地精査により実施数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。