

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 関辺本沼線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 11月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62125号	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	18,375,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	18,893,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	19,162,000
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	18,320,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	18,500,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	17,500,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	17,420,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方 の商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年11月11日	舗装工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	19,162,000	令和6年11月11日	令和7年3月24日	白河市 関辺川前 地内	施工延長 L=276.0m、表層工A=1,154.6㎡、基層工 A=615.0㎡、路上路盤再生工A=615.0㎡	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年2月18日			2,547,600 (21709600)	変更なし			施工延長 L=289.0m、表層工A=1,320.7㎡、基層工 A=677.4㎡、路上路盤再生工A=677.4㎡	起工調査のCBR試験やセメント・乳剤の配合試験の結果、想定したCBR値より低い値であるため、目標TAの確保を目的に路上路盤再生工の混合厚を15cmから17cmに増やし、セメント・乳剤の添加量も併せて増工する。路面を切削して表層のみ補修を予定していた一部区間の損傷が著しく酷いことから、多くの大型車両の走行に耐えるため、路上路盤再生工をL=18.0m、A=62.4㎡増工する。 本区間と連続したNO.3～No.3+13.0区間はひび割れなど、路面の状況が日に日に悪くなっていることから、安全な走行を確保するため、L=13m、A=166.1㎡の路面切削オーバレイ工を増工する。 その他精査し、工事額を2,547,600円増の21,709,600円に変更する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。