

入札及び契約調書

工事等の名称	搦目山双石線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 11月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62222号	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	6,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,403,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	6,710,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	6,220,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,250,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	6,100,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	6,330,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年11月18日	舗装工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	6,710,000	令和6年11月18日	令和7年2月25日	白河市 大 棚目山 地内	施工延長 L=200.0m 表層工 A=700.0m ² 不陸整正 A=700.0m ² 底版コンクリート N=6.0箇所	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年2月14日			885,500 (7595500)	変更なし			施工延長 L=231.1m 表層工 A=700.0m ² 不陸整正 A=700.0m ² 底版コンクリート N=6.0箇所 防護柵工L=27.0m	本工事の施工範囲内に市道と民地に高低差があるため、路肩杭により注意喚起を行っている箇所がある。通行車両が路外に逸脱する可能性があることから、安全確保のためガードレールを設置する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。