

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業北町蕪内線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 11月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62123号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	13,180,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	13,742,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	14,300,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	13,200,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	13,000,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	13,300,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	13,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年11月18日	舗装工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	14,300,000	令和6年11月18日	令和7年3月14日	白河市 東栃本 字 千 田 堤 地内	施工延長 L=242.0m 表層工 A=1,743.7m ² 不陸整正 A=1,743.7m ² 区画線工 L=632.5m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年2月20日			811,800 (15111800)	変更なし			施工延長 L=252.0m 表層工 A=1,848.9m ² 不陸整正 A=1,848.9m ² 区画線工 L=697.8m	本工事において、起工測量の結果により舗装補修面積及び区画線工の施工数量を変更する。また、本路線は舗装が劣化している箇所が連続しているため、舗装補修の施工延長を10.0m延伸する。その他、現地精査により、施工数量を変更する。以上の理由により、工事請負額811,800円の増額変更とする。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。